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PROCESSI E METODI DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA

Dati sull’attivita formativa
Dati sull’attivita formativa

Denominazione insegnamento in inglese: Building Production processes and methods

Corso di studio: Scienze dell'Architettura
Settore scientifico-disciplinare: ICAR11
Codice insegnamento: 80/044

Crediti: 5 Lezioni frontali (n° ore): 32 Laboratorio (n° ore): Esercitazioni (n° ore): 30,5
Seminari (n° ore):

Anno di corso: 3 Semestre: 1

Dati sul docente

Docente titolare;: CARLO ARGIOLAS

Dipartimento: DICAAR
Settore scientifico-disciplinare: ICAR11
Fascia: Professore Associato a tempo pieno

Giorno e orario di ricevimento studenti: Giovedi 11-13 Venerdi 11 13

Pagina Web aggiornata a cura del docente: htp//carloargiolas.altervista.org/web/

Dati sulla progettazione

Obiettivi formativi (conoscenze e abilita da conseguire) (max 4000 caratteri):

Gli argomenti del corso trattano metodologie di strumentazioni, di procedure e di supporto operativo- per creare i
presupposti alla produzione di opere edilizie per le quali la qualita finale coincida con la qualita attesa. Per
raggiungere questi risultati una parte del corso e dedicata allo studio di tecniche di project management ed alla loro
applicazione al mondo della produzione edilizia.


http://people.unica.it/architettura/docenti/argiolas-carlo
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Prerequisiti (max 4000 caratteri):
Conoscenza base di disegno e di architettura tecnica.

Contenuti del corso (max 4000 caratteri):

LEZIONI: Legislazione tecnica sugli appalti pubblici, normativa europea sulla qualita, tecnica e storia del project
management, analisi tecnologica del progetto sino all'individuazione delle modalita costruttive.
ESERCITAZIONI: Sxomposizione del progetto (WBS), la pianificazione delle attivita,

strutturazione dei costi e responsabilita di controllo, I'analisi delle risorse e il calcolo dei fabbisogni .
Reticolo logico della commessa: il programma lavori , il costo di tempo guadagnato e lI'accelerazione dei
lavori La programmazione lavori riassuntiva per la gestione della commessa

Testi di riferimento (max 4000 caratteri):

*Dispense e bibliografia scaricabili dal sito

-Project management- principi, metodi e applicazioni per il settore delle oper civili autori Guido Cappaldo e
Antonello Volpe McGraw-Hill

Metodi didattici (max 4000 caratteri):

Le lezioni e le esercitazioni sono lo strumento privilegiato quando la finalita del momento formativo € costituita
dalla trasmissione di concetti, informazioni e schemi interpretativi.

Le lezioni frontali in aula possono essere impiegate per 1’acquisizione delle conoscenze teoriche mediante uno stile
di apprendimento basato su modelli. Sono quindi in generale uno strumento suggerito nei casi in cui i partecipanti
all’attivita formativa siano sprovvisti di elementi conoscitivi rispetto al contenuto trattato.

A seconda delle diverse fasi e dei differenti contenuti, la lezione pud assumere la forma di una lezione frontale o
una modalita di insegnamento piu interattiva, esercitazioni, all’interno delle quali il docente ed i tutors agiscono da
facilitatori del confronto e delle discussioni con e tra i partecipanti.

Modalita di verifica e di valutazione e criteri di attribuzione del voto finale (max 4000 caratteri):

. Prova orale in due fasi: 1) risposta scritta a tre domande 2) risposta orale ad una o due domande (a seconda
del valore dello scritto
. Valutazione dell’esercitazione e delle fasi della prova orale.

Altre informazioni (max 4000 caratteri):

Modalita di erogazione: tradizionale

Lingua di insegnamento: italiano
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BUILDING PRODUCTION PROCESSES AND METHODS

Learning outcomes (max 4000 caratteri):

Course topics focus on tools and procedures which can improve the final quality of building process. In order to
reach this outcome, a consistent part of the course is aimed at analysing project management techniques and at their
implementing in the building process.

Prerequisites (max 4000 caratteri):
Basic knowledge of design and technical architecture.

Course contents (max 4000 caratteri):

LESSONS: Rules and regulations about public procurements and quality, project management history and
techniques, detailed technological analysis of the project in order to define all the construction phases.
PRACTICES: Project decomposition (WBS), planning of all the tasks, analysis of costs, roles, resources and
requirements. Project scheduling.

Readings/Bibliography (max 4000 caratteri):

Lecture notes and bibliografy downloadable from the website.

-Project management- principi, metodi e applicazioni per il settore delle oper civili, Guido Cappaldo e Antonello
Volpe authors, McGraw-Hill edition.

Teaching methods (max 4000 caratteri):

Lessons and practices are the first tools in order to transfer concepts, informations and interpretative schemes.
Frontal lessons are aimed at acquiring basic knowledge through learning based on models. These are in general
tools suggested when all the attendees have no elements about the contents treated.

On the basis of the specific phase and topic, the lesson can be frontal, interactive or tutorial in order to stimulate
discussion and debate among all the attendees (professor, tutors and students).

Assessment methods (max 4000 caratteri):
. Oral test in two phases: 1) written answers to three questions 2) oral answers to one/two questions
. Assessment practice and oral test.

Further information (max 4000 caratteri):



